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PROCESSO 1: PROSPECÇÃO

PROSPECÇÃO

LEVANTAMENTO DE

NECESSIDADES/

EXPECTATIVAS

PROPOSTA 

TÉCNICA E 

FINANCEIRA

- Escopo (lista de necessidades/expectativas)

- Não escopo;

- Estimativa de horas;

- Alocação de recursos humanos;

- Logística;

- Cronograma de execução;

- Precificação;

-Desembolso;

- Validade da proposta.

- Reuniões;

- Entrevista com pessoas chaves;

- Oficinas de trabalho;

- Questionários;

- Analise de material de apoio;

- Analise de sistemas legados.

- Visitas;

- Convites;

- Participação em eventos;

- Instituições públicas;

- Empresas privadas.

Início do projeto



ANALISE DE 

REQUISITOS

PLANEJAMENTO 

DA EXECUÇÃO

PROCESSO 2: PLANEJAMENTO

- Identificação das fontes dos requisitos

- Definição de requisitos a partir das 

necessidades;

- Modelagens de apoio: usos, diálogo, 

dados, fluxo;

- Definição da arquitetura do sistema;

- Validação dos requisitos;

- Cadastro dos requisitos em ferramenta 

de controle (Trac).

- Priorização dos requisitos;

- Definição de equipe de desenvolvimento;

- Alocação dos requisitos;

- Definição de metas e prazos para execução;

- Definição da metodologia (clássica, 

interação,...);

- Apresentação do projeto.

ABERTURA DO 

PROJETO

- Montagem o ambiente 

padrão para um novo 

projeto;

- Apresentação do projeto a 

equipe da Funcate;

- Kick off;

Início do projeto



PROCESSO 3: DESENVOLVIMENTO

- Versionar/sincronizar 

código;

- Codificar requisito;

- Realizar teste unitário;

- Estabilizar versão;

- Gerar versão final;

- Realizar commit;

- Atualizar controle (trac)

- Documentação do código 

(request commit).

DESENVOLVIMENTO/

CODIFICAÇÃO
TESTES ENTREGADOCUMENTAÇÃO

- Realizar teste funcional;

- Validar o requisito como 

implementado;

- Realizar testes de 

desempenho;

- Documentar os testes.

- Gerar documentação do 

sistema a partir dos modelos 

de apoio e arquitetura;

- Gerar manual do usuários: 

orientado à usos;

- Gerar manual do usuários: 

descrição das ferramentas;

- Gerar ajuda digital (help-

online).

- Criar pacote de entrega;

- Implantar/instalar versão 

final;

- Homologar funcionalidades 

por requisito;

- Homologar desempenho;

- Emitir parecer;

- Homologação de após a 

instalação.

- Emitir conclusão de 

entrega.

PLANEJAMENTO

- Montar ambiente DSV;

- Montar ambiente de 

distribuição.

CONFIGURAÇÃO



PROCESSO 4: SUPORTE E MANUTENÇÃO

- Registro de correção (“Trac”);

- Ajustar a codificação visando  

corrigir desvio de especificação;

- Disponibilizar atendimento via 

correio eletrônico (“email”), 

conferência em tempo real 

(“skype”), mensagens instantâneas 

(“chat”) e telefone;

- Registro de atendimento.
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PLANEJAMENTO

- Registro de ocorrência (“Trac”);

- Reiniciar o processo de avaliação 

do requisito.



PROCESSO 5: GARANTIA

- Período de 01 ano de garantia;

- Garantir funcionamento do 

software segundo especificação;

GARANTIA


